



## RETIFICAÇÃO DA CARTA CONVITE

Brasília-DF, 08 de outubro de 2021.

Este documento **prorroga e faz retificações** à Carta Convite do processo [Pró-Espécies] :: SC:: SC040980 :: Contratação de consultoria especializada para realização de estudos técnicos e científicos voltados para conservação dos peixes-anuais (rivulídeos) ameaçados de extinção, elaboração de materiais de sensibilização e popularização da temática dos peixes anuais do bioma Pampa, com enfoque especial para o levantamento da ocorrência das espécies de peixes anuais categorizadas como criticamente em perigo, no âmbito do Projeto “GEF Pró-Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas”.

### **Item 6. Período do trabalho**

***Onde se lê:***

O período de trabalho será de 12 meses (período estimado de outubro/2021 a outubro/2022).

***Leia-se:***

O período de trabalho será de 18 meses (período estimado de outubro/2021 a abril/2023).

### **Item 7. Plano de trabalho**

***Onde se lê:***

Item	Atividades	Período para realização
1	Apresentação do Plano de trabalho	10 dias
2	Mapeamento dos registros de ocorrência das espécies de peixes anuais alvo do programa GEF Pró-Espécies no Bioma Pampa, incluindo a atualização dos registros com base nas prospecções realizadas	6 meses
3	Prospecção de novas áreas de ocorrência das espécies de peixes-anuais (espécies-alvo) no Bioma Pampa, conforme apresentado e aprovado no Plano de trabalho.	6 meses



4	Diagnóstico atualizado da situação de conservação das áreas de ocorrência dos peixes-anuais, realizado a partir das vistorias em campo e análise do histórico e tendências de alterações no uso de solo na região através do uso de ferramentas de geoprocessamento	6 meses
5	Produção de materiais digitais para sensibilização e popularização da temática dos peixes-anuais nas comunidades inseridas nos municípios envolvidos (infográficos, releases com fotos, figuras e imagens sobre o trabalho e as espécies)	4 meses
6	Produção de documento técnico, contendo os resultados das atividades realizadas, e (i) diretrizes a serem observadas nos distintos níveis do licenciamento ambiental, aplicadas ao bioma Pampa, (ii) proposição de alternativas de incentivo à conservação em áreas de ocorrência de peixes-anuais, e (iii) orientações para a proteção dos peixes-anuais em Unidades de Conservação	2 meses

**Leia-se:**

*As atividades 2, 3 terão um período de 12 meses para realização.*

Item	Atividades	Período para realização
1	Apresentação do Plano de trabalho	10 dias
2	Mapeamento dos registros de ocorrência das espécies de peixes anuais alvo do programa GEF Pró-Espécies no Bioma Pampa, incluindo a atualização dos registros com base nas prospecções realizadas	12 meses
3	Prospecção de novas áreas de ocorrência das espécies de peixes- anuais (espécies-alvo) no Bioma Pampa, conforme apresentado e aprovado no Plano de trabalho.	12 meses
4	Diagnóstico atualizado da situação de conservação das áreas de ocorrência dos peixes- anuais, realizado a partir das vistorias em campo e análise do histórico e tendências de alterações no uso de solo na região através do uso de ferramentas de geoprocessamento	6 meses
5	Produção de materiais digitais para sensibilização e popularização da temática dos peixes- anuais nas comunidades inseridas nos municípios envolvidos (infográficos, releases com fotos, figuras e imagens sobre o trabalho e as espécies)	4 meses
6	Produção de documento técnico, contendo os resultados das atividades realizadas, e (i) diretrizes a serem observadas nos distintos níveis do licenciamento ambiental, aplicadas ao bioma Pampa, (ii) proposição de alternativas de incentivo à conservação em áreas de ocorrência de peixes- anuais, e (iii) orientações para a proteção dos peixes- anuais em Unidades de Conservação	2 meses

**Item 8. Produtos esperados, cronograma de entrega***Onde se lê:*

Item	Produtos	Prazo de Entrega	Período de Aprovação
1	Plano de Trabalho detalhado	Até 15 dias após a data de assinatura do contrato	Até 10 dias após a entrega do produto
2	1º Relatório e produtos cartográficos (mapas em formato shapefile, kml e pdf)	Até 3 meses após a data de assinatura do contrato.	Até 30 dias após a entrega do produto
3	2º Relatório e Produtos cartográficos (mapas em formato shapefile, kml e pdf)	Até 6 meses após a data de assinatura do contrato.	Até 30 dias após a entrega do produto
4	3º Relatório, contendo o Diagnóstico atualizado da situação de conservação das áreas de ocorrência dos peixes-anuais e análise do histórico e tendências de alterações no uso de solo na região (apresentar registros fotográficos atuais e mapas que demonstrem a evolução da paisagem)	Até 9 meses após a data de assinatura do contrato.	Até 30 dias após a entrega do produto
5	Materiais para divulgação digital (2 pôsteres informativos, fotos com identificação das espécies alvo e dos ambientes, 1 <i>card</i> informativo para cada espécie alvo e 2 infográficos detalhando o ciclo de vida e as principais ameaças às espécies), incluindo o envio dos arquivos em formato editável (ex. <i>InDesign</i> )	Até 10 meses após a data de assinatura do contrato.	Até 15 dias após a entrega do produto
6	Relatório Final contendo todas as etapas executadas e seus resultados, além dos seguintes tópicos: (i) diretrizes a serem observadas nos distintos níveis do licenciamento ambiental, aplicadas ao bioma Pampa, (ii) proposta técnica sobre alternativas de incentivo à conservação de áreas de ocorrência de peixes anuais e (iii) orientações para a proteção dos peixes-anuais em Unidades de Conservação	Até 12 meses após a data de assinatura do contrato.	Até 30 dias após a entrega do produto

**Leia-se:**

Antecipação na entrega do produto 5 (3º relatório) e ampliação do prazo de entrega dos produtos 3 a 6.

Item	Produtos	Prazo de Entrega	Período de Aprovação
1	Plano de Trabalho detalhado	Até 15 dias após a data de assinatura do contrato	Até 10 dias após a entrega do produto
2	1º Relatório e produtos cartográficos (mapas em formato shapefile, kml e pdf)	Até 3 meses após a data de assinatura do Contrato.	Até 30 dias após a entrega do produto
3	Materiais para divulgação digital (2 pôsteres informativos, fotos com identificação das espécies alvo e dos ambientes, 1 card informativo para cada espécie alvo e 2 infográficos detalhando o ciclo de vida e as principais ameaças às espécies), incluindo o envio dos arquivos em formato aberto (ex. InDesign)	Até 6 meses após a data de assinatura do contrato.	Até 15 dias após a entrega do produto
4	2º Relatório e Produtos cartográficos (mapas em formato shapefile, kml e pdf)	Até 10 meses após a data de assinatura do contrato.	Até 30 dias após a entrega do produto
5	3º Relatório, contendo o Diagnóstico atualizado da situação de conservação das áreas de ocorrência dos peixes-anuais e análise do histórico e tendências de alterações no uso de solo na região (apresentar registros fotográficos atuais e mapas que demonstrem a evolução da paisagem)	Até 14 meses após a data de assinatura do Contrato.	Até 30 dias após a entrega do produto
6	Relatório Final contendo todas as etapas executadas e seus resultados, além dos seguintes tópicos: (i) diretrizes a serem observadas nos distintos níveis do licenciamento ambiental, aplicadas ao bioma Pampa, (ii) proposta técnica sobre alternativas de incentivo à conservação de áreas de ocorrência de peixes anuais e (iii) orientações para a proteção dos peixes-anuais em Unidades de Conservação	Até 18 meses após a data de assinatura do Contrato.	Até 30 dias após a entrega do produto

**Item 19. Prazo de entrega da proposta*****Onde se lê:***

A Proponente deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima **até o dia 13/10/2021**.

***Leia-se:***

A Proponente deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima **até o dia 18/10/2021**.

**Item 19. Prazo de seleção*****Onde se lê:***

O prazo previsto para finalização do processo de seleção é **21/10/2021**, podendo este ser prorrogado pelo WWF-Brasil. Caso haja reabertura de processo, todos os participantes serão comunicados.

***Leia-se:***

O prazo previsto para finalização do processo de seleção é **26/10/2021**, podendo este ser prorrogado pelo WWF-Brasil. Caso haja reabertura de processo, todos os participantes serão comunicados.

\*\*\*



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE

